



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มี การดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	8
ส่วนที่ 3	สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568	25

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่าง กันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและ หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารตำบลบ้านใหม่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตาม แผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา หรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบ้านใหม่

บทสรุปของความสำคัญ ก็คือในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ



ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยการ ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา จากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
5. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวม มากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน



- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยการกำหนด กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง เวลาที่กำหนด โดย สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์ หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม ผล อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น วัตถุประสงค์และ ขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม งานจาก ข้อ 2.1 มา วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้ น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจ ใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย รายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น




รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความ เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ สร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สืบหาและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมามากครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำ เครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจากข้อบังคับประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน ระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ



2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ สามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการ ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ เหมาะสมของ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ ดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่



5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ ร่องลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คือการประเมินผลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลดังนี้

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ



ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัฏกระบวนการปฏิบัติงาน

1. กำหนดตัววัฏกระบวนการปฏิบัติงาน
2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓. ดำเนินการประเมิน
๔. สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้


แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลในระบบ

e-plan (www.dla.go.th)



ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน



แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องครปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
13. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
15. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	



แบบที่ 2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	20	19	95
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	13	65
3	ยุทธศาสตร์	60	55	91.67
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	3	60
	3.8 แผนงาน	5	3	60
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
รวมคะแนน		100	87	87



แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8	80
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8	80
5	โครงการพัฒนา	60	49	81.67
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4	80
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	3	60
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	5	5	100
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0	5	3	60
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4	80
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	5	3	60
	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	5	4	60
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4	80
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4	90
รวมคะแนน		100	83	83



แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 2.รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือภายใต้ธรรมภิบาล	21	2,138,000	27	7,610,000	19	1,533,000	19	1,533,000	19	1,533,000	105	14,347,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและทุนชุมชน	14	2,325,000	11	7,611,000	13	1,484,000	15	1,826,000	7	685,000	60	13,931,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	38	17,983,000	40	19,440,900	37	16,822,000	35	17,087,880	35	17,015,000	185	88,348,780
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	18	1,949,200	20	1,385,600	17	880,120	16	840,120	15	732,120	84	5,627,160
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน	3	80,000	3	80,000	3	80,000	3	80,000	3	80,000	15	400,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	60	100,024,400	87	3,448,700	60	70,055,600	41	64,920,900	18	21,184,600	256	264,200,200
รวม	154	124,499,600	188	66,576,200	149	90,854,720	129	86,287,900	97	41,229,720	711	398,151,140



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ธรรมาภิบาล	4	57.14	-	-	3	42.46	7	100.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและทุนชุมชน	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	7	100.00	-	-	-	-	7	100.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	7	77.78	-	-	2	22.22	9	100.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	16	94.12	1	5.88	-	-	17	100.00
รวม	34	82.93	1	2.44	6	14.63	41	100.00



สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (35 โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ
1	บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	149	90,854,720	23.49	85.36	77.78
2	ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณ	27	11,975,962			
3	จ่ายเงินสะสม	13	5,847,000			
4	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = 27 - อุดหนุนเฉพาะกิจ = 1 - เงินสะสม = 13	41	22,918,862			
4	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = 21 - อุดหนุนเฉพาะกิจ = 1 - เงินสะสม = 13	35	22,185,461.15			

หมายเหตุ: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ, จ่ายเงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566-2570	5,000.00	2,187.50	มิถุนายน 2568	2,187.50	2,812.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	50,000.00	49,559.25	มีนาคม 2568	49,559.25	440.75	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2566-2570 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,000.00	4,000.00	ตุลาคม 2568	4,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	30,000.00	27,000.00	กรกฎาคม 2568	27,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	48,000.00	36,000.00	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	36,000.00	12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,169,000.00	6,716,200.00	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	6,716,200.00	452,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000.00	20,000.00	พฤศจิกายน 2567	20,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการหลักประกันสุขภาพ	70,000.00	70,000.00	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	70,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบาง คุระ ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	345,600.00	345,600.00	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	345,600.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	298,862.00	295,424.00	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	295,424.00	3,438.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนไไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,000.00	496,000.00	มีนาคม- เมษายน 2568	496,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน นายอ้วน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	495,000.00	493,000.00	เมษายน- มิถุนายน 2568	493,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายกลุ่มอ้อมทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	474,000.00	470,000.00	มิถุนายน- กรกฎาคม 2568	470,000.00	4,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอียด จดคลองไส้ ไก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	481,400.00	480,000.00	มิถุนายน- กรกฎาคม 2568	480,000.00	1,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายณรงค์ นวลนิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	332,000.00	328,000.00	มิถุนายน- กรกฎาคม 2568	328,000.00	4,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายคั่น หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	497,000.00	494,000.00	มิถุนายน- กรกฎาคม 2568	494,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองไผ่ดุมหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	494,000.00	480,000.00	มิถุนายน- สิงหาคม 2568	480,000.00	14,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,136,000.00	1,889,600.00	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569	2,029,400.00	1,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนสายเหมืองน้ำปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	498,900.00	496,000.00	กรกฎาคม- สิงหาคม 2568	496,000.00	2,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ ราชวิถี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภo pakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,000.00	497,000.00	กรกฎาคม- กันยายน 2568	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาย ทอง รักดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	344,000.00	343,000.00	กรกฎาคม- กันยายน 2568	343,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ หมู่ที่5 ตำบล บ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	459,000.00	456,000.00	สิงหาคม 2568	456,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ่านงค์ แก้ว ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	358,600.00	356,000.00	สิงหาคม- กันยายน 2568	356,000.00	2,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ 3 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	495,000.00	494,000.00	สิงหาคม - ตุลาคม 2568	494,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการ ดำเนินการ
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาง ซอยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	465,000.00	464,000.00	สิงหาคม - ตุลาคม 2568	464,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย เข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	490,000.00	489,000.00	สิงหาคม - ตุลาคม 2568	489,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง หลวงท้องถิ่น น.ศ. 143-16 สายสมพร-ที่ดินนาง ผกากรอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,056,000.00	4,999,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	4,999,000.00	57,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00	14,694.00	พฤษภาคม 2568	14,694.00	5,306.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาล เดือนสิบประจำปี 2566-2570 อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,000.00	5,000.00	กันยายน 2568	5,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประชาชนทั่วไป	18,000.00	9,000.00	มีนาคม- กันยายน 2568	9,000.00	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการจัดประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566-2570 อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	20,000.00	20,000.00	มกราคม 2568	20,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนลงงบประมาณ



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการ ดำเนินการ
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนลงงบประมาณ
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000.00	85,831.00	เมษายน 2568	85,831.00	14,169.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร	40,000.00	37,067.00	กุมภาพันธ์ 2568	37,067.00	2,933.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและ ประสานความร่วมมือภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและ ประสานความร่วมมือภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและ ประสานความร่วมมือภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	19,399.00	มกราคม 2568	19,399.00	601.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	160,000.00	มกราคม- กันยายน 2568	160,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและทุนชุมชน	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โอนลงงบประมาณ



ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบบอ์แพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
(www.dla.go.th)



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา จำนวนเงิน 11,093,082.92 โครงการ จำนวนเงิน 11,093,082.92 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงิน 11,020,605.77 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กผัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	4	82,746.75	4	82,746.75
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและทุนชุมชน	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	7	9,046,294.00	7	9,046,294.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	8	975,042.17	8	902,565.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	2	989,000.00	2	989,000.00
รวม	21	11,093,082.92	21	11,020,605.77



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	20	1,623,000.00	7	103,000.00	4	82,746.75	4	82,746.75
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและทุนชุมชน	14	1,514,000.00	1	30,000.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข	42	16,102,000.00	9	9,553,000.00	7	9,046,294.00	7	9,046,294.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	17	967,120.00	8	1,028,942.00	8	975,042.17	8	902,565.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน	2	80,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	58	70,508,900.00	3	1,467,500.00	2	989,000.00	2	989,000.00
รวม	153	90,795,020.00	28	12,182,442.00	21	11,093,082.92	21	11,020,605.77



ส่วนที่ 3

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินตนเองในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ได้ จำนวน 18 รายการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการดำเนินการครบทุกรายการ (รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้าที่ 11)

แบบที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางเบื้องต้น

โดยมีประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็น (รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้าที่ 12)

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	13 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์	55 คะแนน
รวม	87 คะแนน

แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น (รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้าที่ 13)

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	9 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	9 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	8 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	8 คะแนน
5. โครงการพัฒนา	49 คะแนน
รวม	83 คะแนน



(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้า 14-16) โดยสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| ➤ โครงการที่บรรจุในแผน | จำนวน 149 โครงการ |
| ➤ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 35 โครงการ |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน (รายละเอียดส่วนที่ 2 หน้า 24)

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

สถานการณ์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ พบว่าตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่ ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยประชาชนมีการทำการเกษตรกันอย่างจริงจังเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ เช่น การปลูกพืช ผัก ปาล์ม ฯลฯ ประกอบกับในพื้นที่มีระบบชลประทานขนาดเล็กสามารถควบคุม ปริมาณน้ำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในระยะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลพยายามเน้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งสินค้า ทางเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในการทำการเกษตรของประชาชน โดยพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากในการปลูกพืช ผัก ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ และขยะพิษ ของสารเคมีอื่น ๆ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงเกิดภาวะการขาดทุนหรือกำไรลดลง ซึ่งเกษตรกรกู้เงินมาลงทุน ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ที่สำคัญผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองจะได้รับสารเคมีและสารตกค้างในร่างกาย ทำให้ในแต่ละปีต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลมากกว่าที่ควรเป็น ในส่วนของราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพะการตลาด การจำหน่ายผ่านคนกลาง และผลกระทบทางด้านจำนวนการผลิตมากขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหลายอย่าง เช่นการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพยายามแก้ไขมาโดยตลอดแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกัน การผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกร เพราะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ตลอดจนตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี ประกอบกับ



นโยบายของรัฐ และจังหวัดต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ส่งเสริมการผลิตแบบอินทรีย์ชีวภาพมาโดยตลอด แต่เนื่องจากการผลิตแบบอินทรีย์ชีวภาพได้ผลผลิตช้า และเกษตรกรยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการ ทำให้เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร แต่มีจุดแข็งของการทำการเกษตรในพื้นที่คือการประกอบอาชีพเกษตรกรสามารถทำได้หลายครั้งต่อปี และมีความหลากหลายของชนิดพืชผักที่ตลาดต้องการ ส่วนสถานการณ์ทางสังคมก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะต้องช่วยกันสืบทอด ประชาชนมีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและมีการจัดกิจกรรมทางศาสนากันอย่างต่อเนื่อง การดำเนินชีวิตเป็นแบบเรียบง่ายเคารพผู้อาวุโส ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปอนุรักษ์และจัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการเช่นเดียวกัน

2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็งในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนา และการบริหารงานบุคคล แต่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในสถานการณ์ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่สามารถรอระยะเวลาตามระเบียบและหนังสือสั่งการได้ ทำให้ในบางครั้งต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นในการปฏิบัติงานภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหารงาน ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความไม่ชัดเจนเนื่องจากขัดกับระเบียบที่ได้กำหนดไว้

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการจัดฝึกอบรมและเข้าร่วมการฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	- บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับตำแหน่งที่เข้าร่วมการฝึกอบรม - บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน	- เนื่องจากขาดอัตรากำลังและไม่มีเจ้าหน้าที่มาบรรจุในหลายตำแหน่ง - ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ โดยในแต่ละปีมีโครงการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระเบียบต่าง ๆ อยู่เสมอ	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่ง - องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีงบประมาณ ในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ครบถ้วนและครอบคลุมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ



ลำดับ ที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
2	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน และ ซ่อมแซมระบบประปา ผิวดิน	-เนื่องจากพื้นที่ตำบลเป็นที่ลุ่มทำให้น้ำฝนมีน้ำท่วมขังถนนเป็นระยะเวลานานทำให้ถนนชำรุดเสียหาย - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการตกลงราคาเกือบทุกโครงการไม่มีการแข่งขันในการเสนอราคา - การเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไม่ครอบคลุมความตามความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชน และปริมาณงานไม่ตรงกับความเป็นจริง	- อบต. มีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การซ่อมแซมถนนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและรวดเร็วต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน - เนื่องจากระเบียบได้ขยายวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง -ขาดการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา	- การประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำข้อเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก - ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (หลักความโปร่งใส) - ควรทำความเข้าใจในการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีการลงพื้นที่สำรวจโครงการที่จะดำเนินการจริง
3	โครงการเงินอุดหนุน หน่วยงานภายนอก	-การรายงานผลการดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ - องค์กรชุมชนยังไม่มี ความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุน	- ระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนยังไม่มีข้อชัดเจนและปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง	- ควรทำความเข้าใจกับผู้ขอรับเงินอุดหนุนให้เข้าใจระเบียบและวิธีการเสนอโครงการ

4. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

- (1) งบประมาณในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ
- (2) อัตรากำลังบุคลากรยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (3) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนยังมีความล่าช้า
- (4) ประชาชนขาดความเข้าใจในขั้นตอนการเข้ารับบริการ



- (5) เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
- (6) ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ

อุปสรรค

- (1) ข้อจำกัดของระเบียบการบริหารงานบุคลากร และงบประมาณ
- (2) ความไม่ชัดเจนของข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- (3) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (4) ประชาชนมีความคาดหวังสูงในการเข้ารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะ

- (1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
- (2) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง internet เช่น line Group, facebook เป็นต้น
- (3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น
- (4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการเรื่องต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งไว้ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

5. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีดังนี้

ปัญหา

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะทั้งก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการให้ประชาชนรับทราบได้น้อย
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมได้ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
- 3) การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามลำดับในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4) ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

อุปสรรค

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้น แต่มีงบประมาณจำกัด
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณที่จำกัด
- 3) ข้อระเบียบการติดตามประเมินผลไม่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- 4) การสำรวจข้อมูลในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
- 3) ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
- 4) องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดหางบประมาณภายนอกเพื่อจัดทำโครงการที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน



ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ฯ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ควรพิจารณาโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง และเป็นไปตามลำดับความต้องการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก และมีการเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินโครงการได้ 35 โครงการ จากจำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.49 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
2. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
3. ควรมีการสำรวจพื้นที่และข้อมูลในโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสามารถนำโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมาดำเนินการได้อย่างทันที
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานครบทุกยุทธศาสตร์โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

